

ОТЧЕТ

о реализации проекта развития территории Ускюльского сельсовета Татарского района Новосибирской области, основанного на местных инициативах в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» 2022 года

1. Наименование проекта: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения»

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование: Ускюльский сельсовет Татарского района Новосибирской области

Населенный пункт: село Ускюль

Месторасположение объекта: Татарский район, Ускюльский сельсовет, село Ускюль, улица Центральная, 14а

3. Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	538461,54
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	252692,31
Собственные средства жителей поселения	53846,15
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	0
Итого:	845000,00

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	0
Иные формы (материалы, товары)	0
Итого:	0

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	535764,35
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	251434,21
Собственные средства жителей поселения	53576,44
Средства организаций и других внебюджетных источников(спонсорство)	
Итого:	840775,00

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	0
Иные формы (материалы, товары)	0
Итого:	0

7. Период реализации проекта:



Начало реализации проекта 23.03.2022г.


Завершение реализации проекта 21.09.2022 г.

8. Приложение

8.1 Скриншот страницы на официальном сайте участника конкурсного отбора, который подтверждает публикацию отчета о реализации проекта.

8.2 Фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения (трудовое участие) в форматах: jpg,png.

Глава муниципального образования  И.Ю. Антонова
 Руководитель инициативной группы  - Н.И. Непомнящих

Согласовано:	
Управление финансов и налоговой политики Татарского района Новосибирской области	Начальник <u></u> - И.В. Мельникова