

ОТЧЕТ

о реализации проекта развития территории Ускюльского сельсовета Татарского района Новосибирской области, основанного на местных инициативах в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «01» августа 2021г.

1. Наименование проекта: «Изготовление и установка пилона землякам-воинам, вернувшимся с победой, солдатским вдовам, труженикам тыла, детям войны в с.Ускюль Татарского района Новосибирской области»

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование: Ускюльский сельсовет Татарского района Новосибирской области
Населенный пункт: село Ускюль
Месторасположение объекта: Татарский район, Ускюльский сельсовет, село Ускюль, улица Центральная, 14а

3. Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	227280,00
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	45456,00
Собственные средства жителей поселения	22728,00
Средства организаций и других внебюджетных источников(спонсорство)	0
Итого:	295464,00

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	29917,20
Иные формы (материалы, товары)	0
Итого:	29917,20

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	227280,00
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	45456,00
Собственные средства жителей поселения	22728,00
Средства организаций и других внебюджетных источников(спонсорство)	0
Итого:	295464,00

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	29917,20
Иные формы (материалы, товары)	0
Итого:	29917,20


7. Период реализации проекта:

Начало реализации проекта 31.05.2021г.
 Завершение реализации проекта 22.06.2021 г.

8. Приложение

8.1 Скриншот страницы на официальном сайте участника конкурсного отбора, который подтверждает публикацию отчета о реализации проекта.

8.2 Фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения (трудовое участие) в форматах: jpg,png.

Глава муниципального образования  / И.Ю. Антонова /
 Руководитель инициативной группы _____ / Н.И. Непомнящих /

Согласовано:	
Управление финансов и налоговой политики района Новосибирской области	Должность _____
	Подпись _____ (_____)