





от 05.11.2019 года                

ОТЧЕТ
о реализации проекта

1.Наименование проекта: проект развития территорий 
муниципальных образований Новосибирской области, 
основанных на местных инициативах
«От нас, не видевших войны». Благоустройство мемориального комплекса "Воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг."в селе Ускюль Татарского района  Новосибирской области.
2.Место реализации проекта:
Муниципальное образование Ускюльский сельсовет Татарского района Новосибирской области 
Населенный пункт с.Ускюль Татарского района Новосибирской области 

3. Сведения об объемах финансирования проекта, рубли

	Наименование
	План
	Факт

	Общая стоимость проекта с учетом (неденежного вклада)
	739 892,27
	739 876,63

	Денежные вклады сторон, всего: 
	652 195,24
	652 179,60

	в том числе
	
	

	субсидия из областного бюджета
	500 000,0
	499 984,36

	средства из бюджета муниципального образования
	100 015,64
	100 015,64

	вклад населения в денежной форме
	52 179,60
	52 179,60

	другие внебюджетные источники (спонсоры)
	-
	-

	Неденежные вклады сторон, всего:
	87 697,03
	87 697,03

	вклад населения в неденежной форме
	Неоплачиваемый труд
	Неоплачиваемый труд

	вклад спонсоров в неденежной форме
	Предоставление техники и механизмов
	Предоставление техники и механизмов


4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках проекта: один
5. Описание вклада в проект в неденежной форме.
5.1. Население:
уборка территории памятника, сбор и вывоз мусора, скашивание травы, демонтаж дорожки, разборка облицовки стен (снятие табличек с именами для реставрации), разборка кирпичной стены (постамент под табличками с именами), высадка голубых елей.
5.2. Спонсоры (юридические лица):
МУП «Ускюльское» по ОУН- предоставление техники и механизмов, подготовка площадки (выравнивание), демонтаж старого ограждения, перенос ограждения.
6. Сведения об итогах реализации проекта.
6.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью, частично
Объект завершен полностью.
6.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и
по какой причине не было сделано:
7. Дата
начала осуществления проекта 10.09.2019 г.
ввода объекта в эксплуатацию 07.10.2019 г.
8. Основные проблемы, с которыми столкнулись поселение,
(муниципальный район, городской округ) и инициативная группа в ходе
реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

	низкое качество технической документации
	-

	трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком
	-

	недобросовестный подрядчик
	-

	недостаточно времени для качественного выполнения работ
	-

	неблагоприятные погодные условия 
	-

	несвоевременная поставка закупленного оборудования
	-

	прочее (описать)
	-



9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации
проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая
фотографии), отражающие участие населения и спонсоров в
безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Ускюльского сельсовета 
Татарского района Новосибирской области:                              Антонова И.Ю.
_______________________________________ ____________
Ф.И.О. подпись

Председатель инициативной группы                                      Непомнящих Н.И.
_______________________________________ ____________
Ф.И.О. подпись

[bookmark: _GoBack]Дата 13.11.2019

 (
Участие населения и спонсоров
в безвозмездных работах и услугах
) 







 (
Промежуточные этапы выполнения проекта
 (демонтаж ограждения)
)









 (
Промежуточные этапы выполнения проекта
 (субботники  по откосу  травы и  уборки территории памятника)
)














 (
Промежуточные этапы выполнения проекта
  
(демонтаж  тротуарной  плитки)
)



 






 (
Промежуточные этапы выполнения проекта
  
(Суб
бот
ник 
 
по разбивке клумб и посадке голубых елей )
)








 (
Итоги реализации проекта
)







 (
Памятник после
 реализации проекта
) (
Памятник до 
 реализации проекта
)







 (
Открытие восстановленного  памятника воинам ВОВ с. Ускюль  04.11.2019г.
)
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